朝阳区审计局密码应用与安全性评估项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

密码是保障网络安全的核心技术和基础支撑，是解决网络与信息安全问题最有效、最可靠、最经济的手段。在维护国家安全、促进经济社会发展、保护人民群众利益中发挥着不可替代的重要作用。《中华人民共和国密码法》（简称《密码法》）于2020年1月1日起正式实施，为我国商用密码工作提供了法律指导依据。《密码法》第三章第二十七条明确规定，“法律、行政法规和国家有关规定要求使用商用密码进行保护的关键信息基础设施，其运营者应当使用商用密码进行保护，自行或者委托商用密码检测机构开展商用密码应用安全性评估”。

为深入贯彻落实《中华人民共和国密码法》（以下简称密码法），进一步规范政府投资信息化项目密码应用工作，根据《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]57号和区密码管理局、区科信局、区发改委、区财政局联合发布《关于印发朝阳区政府投资信息化项目密码应用工作规范的通知》（朝密局发〔2021〕3号）的相关要求，新建网络和信息系统应当采用国产密码进行保护，同步规划、同步建设同步运行密码保障系统，每年至少开展一次密码应用安全性

评估工作，已建网络和信息系统应当进行密码国产化改造，确保使用的密码算法和技术符合国家的法律法规和相关标准，使用的密码产品和服务通过国家密码管理部门的核准或许可。

（二）资金投入情况分析。

该项目预算资金全部为财政拨款，2025 年批复 19.6 万元，实际支出 19.525 万元，其中 2024 项目尾款 9.80 万元，以及按合同约定支付 2025 年度项目首付款 9.725 万元。

（三）资金管理情况分析。

严格按照财务管理办法和成交合同责任义务履行。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

依据《网络安全法》、《密码法》、《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57 号）等相关法律法规的要求，我局于 2025 年 6 月，针对正在运行的信息系统——数据分析平台，开展了商用密码应用安全性评估工作，并于 2025 年 9 月收到了《商用密码应用安全性评估报告》，测评结论为基本符合。

在测评服务的过程中，该机构的测评人员能够针对系统存在的各种问题做出专业和耐心的解答，整个测评过程中沟通比较流畅，对方响应及时。此外，为了通过密评，我局修补了系统漏洞，同时完善了密码相关管理制度。

项目于 2025 年 6 月完成合同签订，并于当月完成支付 2024 年尾款 9.8 万元和 2025 年首款 9.725 万元。

项目建设未产生经济效益。

（二）绩效指标完成情况分析

项目完成数量：年度指标1项，实际完成1项。

完成项目质量：年度指标100%，实际完成100%。

项目完成进度：年度指标100%，实际完成100%。

项目总成本：年度指标19.6万元，实际完成值19.525万元。

完成约定测评内容：年度指标100%，实际100%完成密码应用与安全性评估工作，并取得了测评报告。

收益对象满意度：年度指标≥95%，实际完成值100%。

三、绩效自评结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。

经评价，该项目综合得分100分。其中：项目预算执行率得分10分，项目产出指标评价得分42分，项目成本指标评价得分8分，项目效益指标评价得分30分，项目满意度指标评价得分10分。评价等级为优，达到预期绩效目标。

北京市朝阳区审计局

2026年2月3日