# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 11010524T000003168932-非首都功能疏解——2024年功能疏解专项资金- 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 金盏乡 | | | 实施单位 | 经发办 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 3942.986662 | 3942.986662 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3942.986662 | 3942.986662 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照拆违、减量总体工作安排，黎各庄、东窑、皮村、小店、东村，西村等单位上报的79个疏解点位，实现点位上房屋拆除腾退，并最终达到点位上场清地净、通过区级验收；专项资金方面严格按照相关专项资金的要求，履行乡、村集体决策程序，支付相关专项资金。 | | | 按照拆违、减量总体工作安排，黎各庄、东窑、皮村、小店、东村，西村等单位上报的79个疏解点位，实现点位上房屋拆除腾退，并最终达到点位上场清地净、通过区级验收；专项资金方面严格按照相关专项资金的要求，履行乡、村集体决 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 20 | 12 | 部分点位未完成拆除，后续要加强点位申报 | |
| | | 质量指标 | | 10 | 10 | 无 | |
| | | 时效指标 | | 10 | 10 | 无 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | 10 | 10 | 无 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 30 | 30 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | 100 | 92 | | |