附件1
	朝阳区项目支出绩效自评表

	（ 2021年度）


	目名称
	垂杨柳医院新址物资采购及信息化建设项目

	主管部门
	　北京市朝阳区卫生健康委员会
	实施单位
	北京市垂杨柳医院

	项目负责人
	乔滨、周杰红、康金凤
	联系电话
	87725211

	项目资金
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	（万元）
	年度资金总额
	10000万元
	10000万元
	5132.69605
	10
	51%
	8

	　
	其中：当年财政拨款
	10000万元
	　
	　
	—
	　
	—

	　
	上年结转资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	　
	其他资金
	　
	　
	　
	—
	　
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标：实现新院区信息网络基础建设；实现新院区信息机房建设；保证新院区各业务系统正常运行，保证新院区门诊及住院患者就诊需求。在2021年6月前进行验收后付款
	首付款70%已付款，待新院启用验收后进行尾款支付。

	　绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标50分
	数量指标
	指标1：固定资产
	　购买家具、标牌、设备进场条件改造
	　完成全院非定制家具9718件，定制类家具1820件，定制类家具1506米的供货；完成6194块标牌及2000㎡地标的设计加工制造及安装；完成新址14个科室的设备进场条件改造，完成设计、监理、造价、施工的招标
	2.5
	2.5
	疫情影响加工供货

	
	
	
	指标2：信息化
	　信息点位、标准化改造、分诊叫号站点
	　全院共计6195个信息点；计算机机房（174m²）、UPS配电间（28m²）、灾备机房（76m²）的标准化建设及设备的运行；新院增加分诊叫号工作站点287个
	2.5
	2.5
	　

	
	
	
	指标3：新院物资
	　共计755种，79344件
	　共计755种，79344件
	2.5
	2.5
	疫情影响个别物品供货，节后尽快供货

	
	
	
	指标4：移机
	10种，33件
	　共计10种，33件。
	2.5
	2.5
	新院工程交付延迟

	
	
	质量指标
	指标1：固定资产
	　国家环保标准
	　保证供货符合国家环保标准，质量合格
	2.5
	2.5
	　

	
	
	
	指标2：信息化
	　业务系统稳定运行
	　基础网络全部联通，中心机房正常应用，业务系统稳定运行
	2.5
	2.5
	　

	
	
	
	指标3：新院物资
	　正常开诊
	　新院物资及时满足门诊住院科室的使用，保证正常开诊
	2.5
	2.5
	　

	
	
	
	指标4：移机
	　移机可使用
	　新院启动后，设备有移机需求，以满足临床使用。
	2.5
	2.5
	　

	
	
	时效指标
	指标1：固定资产
	　根据搬家进度完成
	　医用设施、标识标牌与设备进场根据搬家进度完成
	2.5
	2.5
	　

	
	
	
	指标2：信息化
	　保证新院全面应用前完成
	　新院信息化基础建设及远程会诊项目按照整体进度要求推近
	2.5
	2.5
	　

	
	
	
	指标3：新院物资
	　保证新院开业前及时发放到位
	　新院医用物资项目按照整体进度要求推近
	2.5
	2.5
	　

	
	
	
	指标4：移机
	　保证新院开业前及时发放到位
	　预计2021年4月完成付款。
	2.5
	2.5
	　

	
	
	成本指标
	指标1：总陈本
	　10000万元
	　成本控制在10000万元以内，已支付5132.69605万元
	10
	10
	　

	
	
	
	指标2：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	效益指标30分
	经济效益指标
	指标1：固定资产
	　整体提升了医院业务承载量，提高经济效益。
	　此项目完成后，保证垂杨柳医院新院诊疗用家具正常使用，标识标牌及医疗设备正常使用。
	2.5
	2.5
	目前刚刚启用，进入试运行阶段，经济效益待评估

	
	
	
	指标2：信息化
	　整体提升了医院业务承载量，提高经济效益。
	　此项目完成后，保证垂杨柳医院新院整体业务全面运转，所有业务系统均在本机基础环境下稳定运行，比现有业务工作点一增加了五倍，整体提升医院业务承载量，提高经济效益，提升诊疗水平。
	2.5
	2.5
	目前刚刚启用，进入试运行阶段，经济效益待评估

	
	
	
	指标3：新院物资
	　整体提升了医院业务承载量，提高经济效益。
	　新院开诊，物资及时发放到位，保证新院区门诊住院开诊，结合医院的医疗质量及服务质量，使医院社会效益及经济效益提高，更好地为患者提供良好的服务及环境，及更好的诊疗水平。
	2.5
	2.5
	目前刚刚启用，进入试运行阶段，经济效益待评估

	
	
	
	指标4：移机
	　整体提升了医院业务承载量，提高经济效益。
	　设备移机，无收费
	2.5
	2.5
	设备移机，无收费

	
	
	社会效益指标
	指标1：
	　满足医院新院接诊要求。
	　更好地为患者提供良好的服务及环境
	10
	10
	　

	
	
	
	指标2：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	生态效益
	指标1：
	　无
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	指标2：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	可持续影响指标
	指标1：医疗服务
	　为患者提供更好的医疗服务，提高患者满意度
	　为患者提供更好的医疗服务，提高患者满意度
	10
	10
	　

	
	
	
	指标2：
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	满意度
　
　
指标
10分
　
	服务对象满意度指标
	指标1医务工作人员使用满意度
	　100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	　
	
	
	
	

	
	
	
	指标3：
	　
	
	
	
	

	
	
	
	指标4：
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	……
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总分
	　
	　
	　
	　
	　
	[bookmark: _GoBack]　100
	98
	　



填表人：乔滨，周杰红，康金凤   联系电话：87725211   填写日期：2021.2.19

