	朝阳区项目支出绩效自评表

	（  2020  年度）

	项目名称
	[bookmark: _GoBack]基本建设项目-管庄b-3地块配套中学建设工程（20年市专）20S213202002481

	主管部门
	北京市朝阳区教育委员会
	实施单位
	北京市朝阳区教育国有资产管理中心

	项目负责人
	吴国成
	联系电话
	13801397050

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1011.3
	1011.3
	1011.3
	10
	100
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1011.3
	1011.3
	1011.3
	—
	100
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	2020年按照施工总进度计划进行，完成工程进度款的及时拨付，保障工程顺利推进，安全维稳。
	2020年按照施工总进度计划进行，完成工程进度款的及时拨付，保障工程顺利推进，安全维稳。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	将管庄b-3地块配套中学建设工程按计划进度推进，完成约15337.61平米的新建工程建设。
	新建15337.61平米
	完成管庄b-3地块配套中学建设工程，建成面积15337.61平米的。
	20
	20
	0

	
	
	质量指标
	达到相关标准，工程质量合格。提供的报告符合各审批单位要求。符合相关规范要求。
	合格
	经规划部门、区质监站、消防部门验收，质量合格。
	10
	10
	0

	
	
	时效指标
	2020年第一季度风雨操场二次结构施工，第二季度装修和室外工程施工，预计6月竣工，四季度完成结算送审。
	年底前结算送审
	2020年初完成结构施工，2020年6月份完成室内装修项目，2020年7月底完成室外市政施工。8月初移交学校使用。
	10
	9
	0

	
	
	成本指标
	项目严格执行财政资金相关管理办法，项目总支出将控制在1011.3万元以内。
	年度资金1011.3万元
	按照施工进度支付资金，资金控制在1011.3万元以内。
	10
	10
	0

	
	效益指标
	经济效益
指标
	项目年度申报预算1011.3万元，2020年底前完成资金支付执行率100%。资金使用控制在预算范围内。
	完成支付
	项目年度申报预算1011.3万元，2020年底前完成资金支付执行率100%。资金使用控制在预算范围内。
	10
	10
	0

	
	
	社会效益
指标
	各项工程完善了朝阳区教育系统硬件水平，提高了学生和教职员工的办公条件及解决了安全隐患问题，使教师学生更舒心、家长更放心。
	建成后举办优质学校
	项目完工后移交清华附中朝阳学校举办，满足了地区居民对优质教育资源的需求。
	10
	10
	0

	
	
	生态效益
指标
	项目建设提升了该地区整体教育环境，促进朝阳区地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革和创新。
	提升教育资源品质
	项目建成后，移交清华附中承办学校，提升了该地区整体教育环境，促进朝阳区地区教育事业的发展，进一步改善地区人文环境，促进教育改革和创新。
	10
	8
	0

	
	
	可持续影响指标
	项目综合考虑改造学校的实际需求，满足学校基本教育教学工作，给学校师生一个优良的学习环境，做到本次改造不仅考虑现有学校要求，同时考虑未来若干年的使用需求，做到资金使用一次到位，减少未来可能产生的不必要浪费，杜绝重复建设。有效地提升学校的教育教学环境，并在未来较长时间内持续发挥作用。
	满足地区优质资源需求
	项目综合考虑改造学校的实际需求，满足学校基本教育教学工作，给学校师生一个优良的学习环境，做到本次改造不仅考虑现有学校要求，同时考虑未来若干年的使用需求。工程建设而规模为36班教学班，扩充了地区今后中学学校规模。
	10
	10
	0

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	本项目建设的服务对象包括学校全体教职工、学生及家长，要求在保证项目在质量、安全的前提条件下，节约政府资金的少投入，多办事的原则下，较好的完成了该项目2020年度的改造建设工作。服务对象满意率在95%以上。
	95%以上
	师生满意率在95%以上。
	10
	10
	0

	总分
	100
	97
	0


填表人：  郑华杰      联系电话： 15901135336    填写日期：2021年2月3日


