附件3

[bookmark: OLE_LINK1]金盏乡东村、西村、小店村水源置换项目
绩效评价报告

1、 基本情况
（1） 项目概况
为深入贯彻落实党的二十大会议精神和“十六字”治水思路，打好地下水超采治理攻坚战，进一步提高地下水战略储备，提升北京市水安全保障与生态文明建设水平，金盏乡开展东村、西村、小店村水源置换项目，具体建设内容如下：
金盏乡东村：金盏东村共640户，其中多管入卢54户，公建22处，考虑到村内部分道路较狭窄且有雨水管线，不满足一户一井的条件，因此本次工程考虑共安装入户水表716套，新建集中水表井183座，防冻箱16套，新建供水管线共23.13km。
金盏乡西村：金盏西村共443户，其中多管入户83户，公建16处，考虑到村内部分道路较狭窄且有雨水管线，不满足一户一井的条件，因此本次工程考虑共安装入户水表542套，新建集中水表井135座，防冻箱15套，新建供水管线共21.49km。
金盏乡小店村：新建供水管线共15.47kn，由于村内约有10户居民涉及多管入户，且这10户居民现状无水表井，因此本次工程考虑共安装入户水表404套，改建水表井404座，防冻箱10套。
资金投入使用情况：项目总资金9585.40万元，区财政根据我单位上报用款计划下拨资金。根据实际工作情况进行支出，实际执行与预算不存在差异。
（2） 项目绩效目标
总体目标：充分利用市政自来水，节约地下水资源，推动实现十四五地下水压采治理目标，满足居民日常用水需求，实现用水计量和监管，保证了村民的用水安全。
阶段性目标：1、施工前准备阶段，完成施工招标工作，确定设计、监理、施工等单位；完成技术交底，设计、监理、施工要明确施工区域及内容，完成施工人员进场准备工作，确保施工生活区域准备到位、设施齐全、管理规范。2、施工阶段，本项目共分为2个标段，于2024年7月1日开工，目前已完成部分居民生活用水需求。 
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为加强直达资金全过程预算绩效管理，对金盏乡东村、西村、小店村水源置换项目的项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况开展绩效评价。
（3） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
绩效评价的基本原则包括：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明；评价指标体系参照项目支出绩效评价评分表；评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等；绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。
（4） 绩效评价工作过程
绩效评价主要从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益等情况进行分析工作过程。具体根据“项目支出绩效评价评分表”将项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面进行量化、具体分析。
三、综合评价情况及评价结论
通过项目总体绩效评价分析来看，项目运行正常，投入环节操作规范、依据明确，按照相关规定，对项目资金严格管理，对项目过程加强监测，产出环节能够按时完成计划。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目严格执行“三重一大”程序，通过公开招标方式确定设计、监理、施工单位。
（2） 项目过程情况
严格落实三重一大，规范资金管理。通过招投标选定服务单位。对工程进度、工程质量等进行考核，提请乡党委审批后按照合同规定的进度支付工程款。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金规范运行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续。严格按照财务管理要求，设置专账核算，资金使用管理手续规范，建设项目拨款申请表、发票、财政支付凭证等资金使用手续完整规范。适时召开工作推进会，沟通情况，研究问题，促进工作。
（3） 项目产出情况
1、产出数量指标：项目实施的实际产出数与计划产出数一致。
2、产出质量指标：成果质量合格。为保障项目成果质量现状分析，根据实际情况进行施工设计；在项目实施过程中，设计单位随时沟通，监理公司全程监管，确保工程质量。
3、产出时效：项目按施工计划时间完成施工内容。
（4） 项目效益情况
1、充分利用市政自来水，节约地下水资源，推动实现十四五地下水压采治理目标。
2、满足居民日常用水需求，实现用水计量和监管，保证了村民的用水安全。
5、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
6、 有关建议
无
7、 其他需要说明的问题
无
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