附件1
	朝阳区项目支出绩效自评表

	                               （2020年度）                            万元

	项目名称
	石佛营大厅装修改造及相关费用

	主管部门
	北京市朝阳区房屋管理局
	实施单位
	房屋交易管理事务中心

	项目负责人
	郭艳菊
	联系电话
	85816072

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2176.36
	2176.36
	1433.93
	10
	65.89%
	7

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	     上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	遵照市、区领导关于进一步优化营商环境，提升办事企业和群众的满意度，将石佛营东里128号院3号楼装修升级改造为朝阳区第二个不动产交易登记服务大厅，实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公”的指示精神，现需对该楼实施装修工程。
	因该楼地下一层不动产中心档案库房暂无法确定搬移时间、三层不动产机房无法挪走且必须24小时不间断运行、新冠肺炎疫情防控依然严峻复杂等诸多困难，本项目实施进度将受较大影响，仅完成约70%。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：对石佛营东里128号院3号楼（以下简称石佛营大厅）进行整体升级改造为朝阳区第二个不动产交易登记大厅
	地下一至三层，建筑面积约4073.76㎡
	完成
	5
	[bookmark: _GoBack]4
	主要是新冠肺炎疫情等突发情况，导致石佛营大厅装修工程实际开工时间比计划的2020年5月上旬足足延迟了3个月时间；当前新冠肺炎疫情防控依然严峻复杂；因施工噪音大，周边居民可能借噪音问题阻挠施工或索要扰民费等诸多困难，本项目实施进度受较大影响，

	
	
	
	指标2：首层、二层为接待大厅，实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公”不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公”
	设置26个办事窗口
	正在推进
	8
	7
	

	
	
	质量指标
	指标1：符合建筑布局方案的调整及现行国家及行业规范和标准的要求
	保证建筑物的正常使用消除安全隐患
	正在推进
	7
	6
	

	
	
	时效指标
	指标1：进行项目招投标及合同签订工作
	完成招投标及合同签订
	完成
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：启动项目实施
	启动并进场
	完成
	7
	7
	

	
	
	成本指标
	指标1：合理安排预算支出
	控制合同金额范围内
	正在推进
	9
	8
	新冠肺炎疫情等突发情况，导致石佛营大厅装修工程实际开工时间比计划的2020年5月上旬足足延迟了3个月时间；因该楼地下一层不动产中心档案库房仍然无法确定搬移时间、三层不动产机房无法挪走且必须24小时不间断运行；当前新冠肺炎疫情防控依然严峻复杂；因施工噪音大，周边居民可能借噪音问题阻挠施工或索要扰民费等诸多困难，本项目实施进度受较大影响。

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：切实落实“一网、一门、一次”的改革工作。
	进一步优化营商环境
	正在推进
	8
	7
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公”
	让人民群众办理业务更便捷、更舒适 
	正在推进
	8
	7
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：朝阳区北部、中部、南部的群众可根据实际居住区域就近办理不动产登记、房屋交易等业务,让办事群众和企业少跑腿
	缓解
交通拥堵,
	正在推进
	8
	7
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：朝阳区北部、中部、南部的群众可根据实际居住区域就近办理不动产登记、房屋交易等业务,让办事群众和企业少跑腿
	减少碳排放
	正在推进
	6
	5
	

	
	
	
	指标2：实施装修改造后,大厅本身的节能降耗水平进一步符合节能环保可持续要求
	减少碳排放
	正在推进
	6
	5
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：进一步改善政务服务环境
	进一步提升办事群众和企业的满意度和舒适度
	正在推进
	5
	4
	

	
	
	
	指标2： 提高政务服务大厅设施设备安全性和便利性
	让办事群众和企业有便利的办事体验
	正在推进
	5
	4
	

	总分
	100
	86
	


填表人： 吴景泉       联系电话：13810235935      填写日期：2021.2.20
