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“8·19”一般触电事故整改和防范措施
落实情况评估报告

为深入贯彻落实市安委会、区委区政府做好生产安全事故调查的工作要求，充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，督促本区生产安全事故整改和防范措施有效落实，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》及《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》要求，朝阳区应急管理局会同公安朝阳分局、区总工会、区司法局、区人力社保局、平房地区办事处等有关部门组成评估组，邀请区纪委区监委参与评估，并聘请专业技术机构配合评估组对朝阳平房北京博昇建筑设计工程有限公司“8·19”一般触电事故责任追究和整改防范措施建议的落实情况进行评估。
一、评估工作开展情况及相关做法
评估组依据相关规定，召开了会议研讨评估工作，并依据《朝阳平房北京博昇建筑设计工程有限公司“8·19”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）中明确的责任追究建议和整改防范措施要求，通过资料审查、查阅文件、座谈询问、走访核查等方式，对该事故责任追究落实情况、涉事单位事故整改和防范措施的落实情况及安全管理现状进行了评估。参与评估的第三方专业技术单位根据评估情况编制了《朝阳平房北京博昇建筑设计工程有限公司“8·19”一般触电事故整改和防范措施落实专项评估报告》（以下简称《专项评估报告》）。主要工作情况如下：
首先，朝阳区应急管理局组织北京东方钰龙泉餐饮管理有限公司（以下简称钰龙泉公司）、北京博昇建筑设计工程有限公司（以下简称博昇建筑公司）等事故单位召开工作部署会，明确事后评估工作内容及要求，要求各单位进一步提高重视程度，切实配合做好评估工作，认真评估企业安全现状，严格制定并落实整改计划，保证本次评估的权威性、公正性、客观性。
随后，评估组对钰龙泉公司、博昇建筑公司进行访谈，听取了事故单位整改落实工作情况的汇报。会后组织人员赴事故现场勘查。经核实，事故地点——朝阳区平房地区钰龙泉温泉酒店主楼三层，项目已完工，现场无作业活动。
最后，评估组对《事故调查报告》中被调查单位的责任追究落实情况、事故整改和防范措施落实情况的相关证明资料初步分析，并要求事故相关单位补充提交落实责任追究及整改防范措施的相关证明材料；收到补交资料后，评估组再次对事故相关单位责任追究及事故整改和防范措施落实的相关证明资料进行分析。
专业技术机构在前期调研访谈、资料分析的基础上，依据相关规定编制完成了《专项评估报告》。
评估组结合专业技术机构出具的《专项评估报告》，起草了《朝阳平房北京博昇建筑设计工程有限公司“8·19”一般触电事故整改和防范措施建议落实情况评估报告》（以下简称《评估报告》）。
2、 责任追究落实情况
《事故调查报告》中要求对责任单位依法进行责任追究，具体落实处理情况如下：
1.刘某波，男，群众，施工作业现场负责人。在无电工特种操作资格的情况下违章移接临时照明设备，造成重大事故隐患后仍冒险组织作业，对事故发生负有直接管理责任，建议由公安机关依法追究其刑事责任。
公安朝阳分局对刘某波立案侦查，并依法追究其刑事责任，刘某波取保候审。
2.任某，男，群众，博昇建筑公司总经理，全面负责本单位安全生产工作。未严格履行安全生产管理职责，未能及时发现并消除临时照明线路内线芯裸露带电的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予任某处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。
区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对任某处以人民币柒万陆仟零捌拾元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2023〕024-A2号，上述处罚已诉至人民法院，强制执行中。
3.博昇建筑公司。未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除临时照明线路内线芯裸露带电的生产安全事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，由朝阳区应急管理局给予博昇建筑公司罚款的行政处罚。
区应急管理局已根据《事故调查报告》的上述要求，依法对博昇建筑公司处以人民币肆拾伍万元整的行政处罚，处罚决定书编号：（京朝）应急罚〔2023〕024-A1号，上述处罚已诉至人民法院，强制执行中。
3、 整改和防范措施落实情况
《事故调查报告》中要求：
1.博昇建筑公司。要切实落实安全生产主体责任，加强对公司项目的安全生产管理，对公司项目上的管理人员的能力进行严格把关，深刻汲取事故教训，举一反三，防止此类事故再次发生。
2.钰龙泉公司。要强化红线意识、责任意识、风险意识，务必要坚持好“风险优先、系统防控、全员参与、持续改进、信息化支撑”五项原则，针对公司项目上施工单位与施工人员的相关资质要进行严格审查，监督相关施工单位履行相关责任与义务。
3.钰龙泉公司、博昇建筑公司。要从事故中汲取教训，同时要对事故中其他负有安全管理责任的人员进行处理，并将处理意见报区事故调查组。
事故单位深刻汲取事故教训，主要开展了以下工作：
1.事故发生后，钰龙泉公司深刻汲取事故教训，引以为戒，迅速组织各部门，在10月01日由执行总监牵头对店内所有设施、设备、安全进行全面自检、自查，对电闸箱、安全通道、厨房、消火栓以及餐厅供电线路等进行检查和排查，深度开展了自纠自省，明确了管理工作方向，持久深入的开展相关工作；开展有关整改措施落实的同时，对工程部经理罚款500元、执行总监罚款500元、当班经理罚款600元、事故当班工作人员罚款1500元，并将处罚情况内部通报。
2.事故发生后，博昇建筑公司事故发生后不再参与任何项目实施，相关人员离开北京，不在北京市及朝阳区范围内开展任何生产经营活动。
3.内部处理：钰龙泉公司对工程部经理罚款500元、执行总监罚款500元、当班经理罚款600元、当班工作人员罚款1500元，并将处罚情况内部通报。
4、 事故发生单位安全管理现状
经核实，事故现场已完工，无任何作业活动。
钰龙泉公司提供了《安全生产规章制度汇编》《钰龙泉酒店安全生产责任制度》《钰龙泉酒店安全管理制度》《生产安全事故应急预案》以及日常的安全检查记录、培训记录、现场检查照片、有关安全生产费用投入记录等文件；博昇建筑公司自事故发生后，截止至评估工作开始，在北京市范围内没有在建施工项目。
综上，根据钰龙泉公司提供的事故发生后的相关资料，基本可以证明事故单位落实了事故整改和防范措施，钰龙泉公司安全管理现状符合事故整改要求，且截至本报告提交时间，事故项目已交付使用，暂未有其他一般生产安全事故发生。
5、 评估发现的主要问题和相关工作建议
本项目的事故发生，与有关人员在无电工特种操作资格的情况下违章移接临时照明设备，造成重大事故隐患后仍冒险组织作业有直接关系。
具体问题和工作建议如下：
问题：本次事故发生充分说明了相关人员对特种作业管理不了解、不清楚的问题。
建议：建议安全管理人员进一步强化特种作业人员管理，明确特种作业的审批要求，提升安全意识，防止类似事故的发生。
6、 评估工作组综合评估意见
[bookmark: _GoBack]综上所述，评估组依法对朝阳平房北京博昇建筑设计工程有限公司“8·19”一般触电事故责任追究和防范整改措施落实情况进行评估后认定：公安朝阳分局依法追究了刘某波的刑事责任；区应急管理局已依法落实了对博昇建筑公司总经理任某、博昇建筑公司的行政处罚。钰龙泉公司已基本落实了事故整改和防范措施，钰龙泉公司安全管理现状基本符合《事故调查报告》中要求。





朝阳区应急管理局              2024年12月24日印发
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