附件4
市级转移支付朝阳区（2023年老北京水果示范基地建设项目）2023年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
郎家园枣为老北京水果之一，原产朝阳区郎家园。现种植规模最大地点在孙河乡黄港村，经营主体为北京盛泰嘉禾农业科技发展有限公司。为进一步提升全市老北京水果的品质，加大品牌示范推广力度，推进果树产业高质量发展，积极组织开展老北京水果示范基地建设项目，朝阳辖区内涉及老北京水果示范基地建设项目为郎家园枣，市级下拨资金60万元，以“先建后补”的方式执行。
2、 自评得分情况和等级
该项目的绩效评价原则和指标主要为项目完成情况。评价方法及标准主要为项目流程和资料是否齐全，符合流程，项目实际完成效果。
	评价指标
	完成情况
	打分

	种质资源收集与保护
	完成
	优

	有机枣园生产设施提升
	完成
	优

	生产经营管理
	完成
	优

	果品质量安全
	完成
	优

	科技和专业化社会服务
	完成
	优



三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
2023年全年预算数60万元，按照市级“先建后补”的建设要求，需通过区级验收后进行资金拨付，资金全部用于2023年朝阳区老北京水果示范基地建设项目。
（二）资金管理情况分析
该项目实施过程严格按预算批复要求执行，严格财务制度，项目资金专款专用，单独核算，严格财务审批制度，保证资金合理有效使用，保证项目完成质量。项目实施全程资料齐全，对项目实施效果进行评价打分。
（三）总体绩效目标完成情况分析
1.对照总体目标分析全年实际完成情况。
根据2023年朝阳区老北京水果示范基地建设项目实施方案的建设内容要求完成了项目，完成了项目绩效目标。
2.区级部门对项目开展全过程预算绩效管理情况，包括事前绩效评估、中期运行监控、年度自评或事后绩效评价、资金管理办法的制定与执行、项目检查验收、合同管理及审计等。
严格按预算批复要求执行，严格财务制度，项目资金专款专用，单独核算，严格财务审批制度，保证资金合理有效使用。
（四）绩效指标完成情况分析
根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。如果原有指标不够细化量化和全面的，在完成情况中应提出具体量化指标及数据进行说明。
1.产出数量
（1）对75亩不同结果类型的园区（25亩不结果园，25亩低产园和25亩正产结果园）实施分类管理，土壤综合改良及病虫害绿色防控技术，提高其经济效益；产量方面，由于今年枣花形成时期遭遇高温干旱的极端天气，预计不结果园产量达到50斤/亩；低产园产量从往年100斤/亩提高到150斤/亩；正常结果园产量维持在200斤/亩，但销售价从8元/公斤，提升到10元/公斤，销售额提升20%。
（2）鉴定500份资源，并筛选获得郎枣优株20个，建立核心种质。
（3）总结郎枣低产园改造指南，形成针对不同园区的生产规范指南。
（4）制作郎枣分子身份证100份，形成二维码，挂牌。
（5）形成郎枣品质综合评价报告1份，分析郎枣品质特色。
2.产出质量
通过实施“2023年朝阳区老北京水果示范基地建设”项目，使老北京水果资源得到保护和利用、风味品质得到提高和延续，增加郎枣亩产值，指标达50%，优果率达到80%以上。
3.产出进度
全部完成。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
五、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。
无
6、 绩效自评结果拟应用和公开情况
无
七、其他需要说明的问题
无
八、附件
转移支付朝阳区域（2023年老北京水果示范基地建设项目）绩效自评表
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