
	朝阳区项目支出绩效自评表

	（2021年度）

	项目名称
	园林绿化非常规水源接入工程

	主管部门
	北京市朝阳区水务局
	实施单位
	豆各庄乡、王四营乡、将台乡、十八里店乡、金盏乡、小红门乡、北京世奥森林公园开发经营有限公司

	项目负责人
	李鹏娜
	联系电话
	85978600

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	8000
	8000
	
	10
	
	9

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	     上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	金盏乡、豆各庄乡、十八里店乡等地区具备条件的园林绿化引入河湖水灌溉，具备条件的园林绿化接入中水灌溉，项目内接入非常规水源园林绿化自备井全部停用
	[bookmark: _GoBack]金盏乡、豆各庄乡、十八里店乡等6个地区及奥森公园具备条件的园林绿化引入河湖水灌溉，项目内接入非常规水源园林绿化自备井全部停用

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：绿地数
	3处
	12
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：停用自备井
	20个
	38
	10
	10
	

	
	
	
	指标3：灌溉面积
	7000亩
	26000
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程质量
	合格
	合格
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	指标1：资金支付进度
	5月前支付第一笔款项。10月支付第二笔。12月支付最后款项。

	已报审，根据财政局评审结果支付尾款。
	10
	8
	该项目纳入财政局事前绩效评审，根据评审结果调整项目方案，且将预算资金还原至属地，由属地实施项目并完成支付，整体进度比计划延后。

	
	
	
	指标2：工作进度
	3月前完成设计，组织施工单位选取工作，11月底前完成施工验收。12月完成评审。
	已报审
	10
	8
	该项目纳入财政局事前绩效评审，根据评审结果调整项目方案，且将预算资金还原至属地，由属地实施项目并完成支付，整体进度比计划延后。

	
	
	成本指标
	指标1：年度成本
	本着节约的原则，将项目成本控制在预算范围以内

	预算金额以内
	10
	10
	

	
	效益指标
	生态效益
指标
	指标1：环境效益
	节约新水，涵养地下水
	节约新水，涵养地下水
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标

	指标1：用水单位满意度
	80%以上
	100%
	10
	10
	

	
	100
	95
	


填表人：李鹏娜          联系电话： 85978600       填写日期：2022.2.23
