泵房工程款项目支出绩效评价报告

一、基本情况
[bookmark: _GoBack]（一）项目概况。
本次评价的项目为泵房工程款项目，用于辖区内水泵等设施的日常维护及更新，保障辖区内居民正常用水。项目预算为11.719478万元，用于消防泵、污水泵更新11.494028万元，剩余0.22545万元已交回区财政局。
（二）项目绩效目标。
总体目标：确保辖区内设备正常使用，对部分设备进行更新改造，保障居民正常生活。
阶段性目标：保障辖区内设备正常运转率不低于95%，对设备的更新改造控制在预算之内支出，确保竣工验收合格率为100%，并按时完成支出进度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
主要目的是对项目支出的绩效进行评估，以了解项目目标的实现程度、资金使用情况，为未来的项目决策提供参考。评价对象为泵房工程款项目，范围是2023年此项目设备更新数量、验收合格率、支出进度、服务对象满意度。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次评价采用定量和定性相结合的方法，以编制预算时制定的绩效目标为标准。
（三）绩效评价工作过程。
1.数据收集：收集项目相关的财务数据等，确保数据的完整性和真实性。
2.对比分析：将项目实际支出与预算进行对比，分析资金使用的合理性。
三、综合评价情况及评价结论
此项目自评打分为100分，项目已按计划完成，各项绩效目标均达到预期目标；项目实际支出与预算相符，资金使用合理；
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
结合本单位辖区内实际情况，考虑项目的紧急程度、重要性、资源需求等因素，并对项目的成本效益、技术可行性进行分析研究，确保项目具有足够的可行性。
（二）项目过程情况。
首先明确项目的目标、范围、预算和时间表，同时确定相关联系人，明确责任。执行阶段确保项目按照预定的进度和质量标准进行，项目接近完成时，对项目进行验收，将相关文档进行归类整理，并总结经验。
（三）项目产出情况。
本项目对辖区内2台消防泵、3台污水泵进行了更新改造；资金总体支出11.494028万元，其中项目支出11.494028万元；按时保质的完成进度，预算执行率为98.08%，竣工验收合格率为100%。
（四）项目效益情况。
对辖区内的泵房设备设施进行日常维护，保障居民的用水需求，为辖区内的居民提供舒适的生活环境，提高居民的幸福感，促进和谐社会发展和社会秩序的稳定。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我单位高度重视绩效管理工作，明确了全年绩效管理的主要工作内容和总体工作计划，不定期对重点项目的进展、绩效实现等情况进行了解，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划进行重点跟踪检查，认真查找项目组织管理实施中与年度目标计划存在的差异，分析差异形成的原因，提出改进的要求，以保障项目按计划完成。
六、有关建议
进一步提高项目的绩效管理水平，规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性。进一步强化项目绩效意识，科学、合理、规范设定项目绩效目标申报表，根据市财政局有关绩效目标管理的要求，结合项目内容，规范填报预期绩效目标申报表，进一步提高项目绩效目标的可考量性。
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