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1、 基本情况
（1） 项目概况。
根据现场调查情况，现状小红门地铁A出口北侧及周边是平房居住区，现有地面破损严重，乱停乱放情况严重，严重影响居民正常出行，为满足周边居民出行需求，改善居民整体居住环境，特此提出本项目的建设。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
本项目的总体目标是全面优化小红门乡地铁A口周边居民的居住环境与出行条件，着力推动12345诉求案件数量显著下降，大幅提升群众满意度，切实增进辖区居民的幸福感、获得感和归属感。其阶段性目标设定为：确保本年度内高质量完成施工任务，且项目资金支出达到总款的80%。
本次拟修复的路面投入使用多年，道路破损严重。同时该路段属于待拆迁平房居民居住区，是居民出行的必经区域。因长期高频使用及路面自然老化，各类道路病害频发。因此，为改善该区域的现况，提高居民出行质量，提升周边环境，并恢复道路正常使用功能，北京市朝阳区小红门乡人民政府决定对此区域地面实施全面修复工程。
本项目是对居民出行品质及生活居住环境的优化升级，既能有效保障道路的正常通行，为社会营造安全、便捷、舒适、经济的出行环境，又能节约资金，提高社会经济效益。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价是为了加强小红门地铁站A口周边环境问题综合整治项目财务支出管理，强化支出责任，以客观公正的态度全面评价财政资金的使用状况及其取得的成效，并总结经验、发现问题，针对性提出改进的意见和建议。
（2） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。
绩效指标体系共设置四个一级指标，并在此基础上设置二级指标、三级指标作为绩效评价依据，最终各项指标得分汇总成绩为项目评价得分。
项目考核结果分为优、良、中、差4个等级。
（3） 绩效评价工作过程。
本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：
一是前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。
二是组织实施阶段。收集项目资料，现场查看项目实施进展、项目资金使用情况。
三是分析评价阶段。根据查验资料情况，对照绩效指标评价体系评分标准进行分析评价。
三、综合评价情况及评价结论
经分项评价和汇总后，小红门地铁站A口周边环境整治项目绩效评价总体得分99.8分，绩效考评等级为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
该项目决策立项目标合理，立项依据充分、扎实，通过该项目显著改善了小红门地铁站A口周边居民生活环境。
（2） 项目过程情况。
该项目组织机构健全，明确分工，责任到人，有效保障办事效率，确保项目工程质量。实施过程中制定相应方案，并按照方案开展工作。项目资金支出规范，严格按照专项资金管理办法进行支出，确保资金使用效率。
（3） 项目产出情况。
该项目完工率达标。
（4） 项目效益情况。
受益群体满意度达标，满意度超98%，该项目改善居民生活环境，群众满意度得以提升。
5、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
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